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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 
1.1 INTRODUCCION: 
 
    La auto-combustión de los mantos y pilas de carbón es uno de los problemas más 
relevantes que presenta actualmente la mina Carbones del Cerrejón Limited. A partir 
de un análisis primario, estos incendios afectan: 
 
 El medio ambiente mediante la emisión de gases producto de la combustión. 
 
 Pérdidas económicas al consumirse el carbón que es extraído. 
 
 Seguridad y salud tanto de empleados como de equipos. 
 
 Inestabilidad de taludes. 
 
 Obstaculizan el desarrollo normal y secuencia de los planes mineros.  
 
Lo que ha conllevado a la empresa a conformar un grupo de trabajo única y 
exclusivamente para realizar esta actividad (prevención y control de incendios), el 
proyecto en si busca mitigar esa serie de impactos negativos generados por la 
combustión de los mantos de carbón y muchas veces en los centros de acopio 
específicamente en las pilas de carbón, utilizando diferentes productos para la 
sofocación, estabilización de la temperatura, extinción, y sellado total de estos 
incendios, tratando de ser amables con el medio ambiente y garantizando siempre 
la seguridad y salud de los empleados, minimizando así las perdidas por 
producción, equipos deteriorados, accidentes de los operadores a causa de esta 
problemática. 
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1.2 GENERAL:  
 
Determinar soluciones (Tecnología, producto o métodos) eficientes para la 
prevención y control de auto-combustión del carbón in situ en la mina a cielo abierto 
carbones del Cerrejón limited, enmarcadas dentro de un contexto económico, 
operacional y de mercado. 
 
1.3 ESPECIFICOS: 
 
 Ampliar el conocimiento del fenómeno de autocalentamiento y combustión 
espontanea que ocurren en el carbón y que presenta grandes inconvenientes y 
pérdida de tiempo en las operaciones de manejo y transporte. 
 Determinar el problema de la presencia de incendios en  minas de carbón a cielo 
abierto, más específicamente en carbones del Cerrejón limited. 
 
 Realizar un diagnostico de la situación actual en la mina carbones del Cerrejón 
limited. 
 
1.4 ALCANCE Y META: 
 
Analizar y evaluar una alternativa (s) eficiente para la prevención y control de 
autocombustión del carbón en la mina carbones del Cerrejón limited, a partir de un 
análisis que involucre diversas variables. De acuerdo a la potencialidad del incendio, 
según su ubicación e impactos ocasionados por este. 
 
La alternativa evaluada puede ser un producto, un  método o tecnología alterna. 
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2. INFORMACION DE LA  EMPRESA 
 
 
2.1  LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 
 
La producción de carbón de CARBONES DEL CERREJON, es realizada en la Zona 
Norte del País, específicamente en la península del Departamento de la Guajira, 
abarcando un área aproximada de 78.000 hectáreas en la misma. Se localiza en el 
valle delimitado por las estribaciones Nororientales de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el costado Este, y por la Serranía del Perijá y los Montes de Oca, por el costado 
Oeste.  
El yacimiento se encuentra dividido en tres grandes zonas:  
 
  Norte. 
 Central: 2 zonas (Zona de Comunidad que es propiedad privada y zona Oreganal). 
 Sur. 
 
La excavación de la Mina se encuentra localizada entre los municipios de Barrancas y 
Maicao, comprendiendo aproximadamente 38.000 hectáreas del sur del Departamento 
de la Guajira. 
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Ilustración 1. Mapa de la Guajira.
1
 
 
2.2  RESEÑA HISTORICA2 
 
Debido a las condiciones geológicas de la península de la Guajira, este territorio árido y 
seco cuenta con una inmensa riqueza mineral, depósitos de gas natural, sal, carbón y 
posiblemente petróleo, todo esto gracias a que estas mismas condiciones hace 
millones de años favorecieron la formación de los mismos, creando uno de los 
depósitos de carbón más grandes del mundo, debido a la descomposición y 
petrificación de material orgánico enterrado a lo larga de las eras geológicas de la 
tierra. 
 
John May, un geólogo Norteamericano en 1865 tras una serie de estudios de la región, 
descubrió los grandes depósitos de carbón existentes en las orillas del río Ranchería, 
los cuales llamó “Las Minas de carbón de Canel”. Más tarde él mismo en 1878, propuso 
al Gobierno Colombiano de turno la explotación de los depósitos, siendo esta 
infructífera. Luego en 1894, El poder Francés propuso al Estado Colombiano la compra 
                                            
1
 Tomado de: Disco Privado Carbones del Cerrejón, Disco I/prod/mina/desemp/empresa. 
2
 Tomado de: Página privada Carbones del cerrejón, Intranet/RRHH. 
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de la Península para realizar la explotación. Pero nuevamente no tuvo acogida tal 
propuesta. 
 
Para la década del setenta, tras una crisis energética, los precios del petróleo se 
hicieron insostenibles y es entonces cuando el carbón de la península se presenta 
como una alternativa de solución no solo a este problema sino al del déficit monetario 
del país, por esto en 1975 el Gobierno abrió una licitación para el desarrollo del 
proyecto de El Cerrejón  participando cinco empresas multinacionales de las cuales fue 
escogida la compañía INTERCOR (Internacional Colombia Resources Corporation), 
filial de la EXXON, Hoy Exxon-Mobil. 
 
En junio de 1976 el Gobierno Nacional adjudicó a INTERCOR la concesión  de la 
explotación del yacimiento y en Noviembre del mismo año el Gobierno de Colombia 
crea a CARBOCOL (Carbones de Colombia), firmándose así el contrato de asociación 
entre INTERCOR Y CARBOCOL. 
 
En enero de 1977 INTERCOR comienza a desarrollar un ambicioso proyecto, esta vez 
con carácter oficial y mucho más riguroso de exploración del yacimiento, para 
determinar la magnitud, distribución y calidad del mismo, así como estudios de 
factibilidad del Complejo carbonífero, infraestructura y logística que se ubicaría en los 
valles del Río Ranchería en la zona central del departamento de la Guajira, como 
primera instancia, con altos posibilidades de expansión. Los estudios realizados se 
desarrollaron hasta junio de 1980, consignándose en el Memorando (DBM), y a partir 
de 1984 comienza la extracción continua de carbón.  
 
Una vez la fase de exploración hubo culminado, en septiembre de 1980  y hasta abril 
de 1986 se llevó a cabo la construcción del complejo carbonífero, que contaba  con 
construcciones de edificios administrativos, la excavación o La Mina, el Ferrocarril y las 
estructuras del Puerto Bolívar en bahía Pórtete una inversión de 2.835 millones de 
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dólares, comenzando de esta manera la producción de carbón a gran escala, con una 
producción y exportación inicial de alrededor de 3 millones de toneladas al año. 
 
 
 
Ilustración 2. Construcción de la vía 
Férrea.
3 
 
Ilustración 3.Construcciones iníciales.
 3
 
 
Ilustración 4. Embarque del Carbón en Puerto Bolívar.
3
 
 
En 1999 INTERCOR y CARBOCOL firmaron un acuerdo que contemplaba la extensión 
del contrato de asociación y la expansión de la Mina del Cerrejón Zona Norte, el acceso 
de terceros a la infraestructura de este complejo carbonífero, y el reemplazo de 
CARBOCOL por capital privado y la compensación económica que INTERCOR pactó 
con el Gobierno Nacional y con CARBOCOL. 
                                            
3
 Ilustraciones 2,3 y 4. Tomadas de: Pagina Privada Carbones del Cerrejón, Intranet. 
                                                                                                            
  
 
 
 
 
Alfonso David Mendoza Daza 
 
7 
 
La extensión del contrato se pactó por un periodo de 25 años a partir del 26 de 
febrero del 2009 cuando culminaría el primer contrato. En el año 2000 fue 
formalizada la venta por parte de CARBOCOL de su participación en CERREJÓN 
ZONA NORTE a la sociedad CERREJÓN ZONA NORTE S.A., la sociedad trata de 
un consorcio conformado por las multinacionales BILLINTON COMPANY, ANGLO 
AMERICAN y GLENCORE. Estas multinacionales se caracterizan por tener una 
amplia trascendencia y son reconocidas productoras de platino, oro, uranio, titanio, 
cromo, magnesio, níquel y acero, entre otros metales. En cuanto a Carbón se 
refiere, Anglo American, Billiton y Glencore, ocupan un importante lugar en los 
mercados internacionales, ya que son importantes productoras de este recurso 
energético en Sudáfrica y Australia. 
 
El año pasado el consorcio integrado por estas multinacionales compraron a 
INTERCOR. Ahora esta sociedad es dueña de todo CERREJÓN. 
2.3 LA GENTE DEL CERREJÓN 
 
La empresa cuenta con una fuerza laboral de 8000 empleados, de los cuales 4000 
son directos (80% por personal técnico y 20% profesionales). De esos 4000 el 
55% es de la Guajira, el 32% de lugares de la Costa y el 13% del resto del país. 
Los otros 4000 restantes son trabajadores pertenecientes a empresas contratistas. 
2.4 NATURALEZA 
 
Carbones del Cerrejón. Una operación de minería de carbón que se desarrolla 
en las zonas norte, centro y sur, pertenece a un  consorcio de tres importantes  
compañías que respaldan nuestras operaciones de las Zonas Norte y Central del 
Cerrejón (Glencore Internacional AG, Anglo American plc y BHP Billiton plc), 
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filiales de estas empresas compraron  la participación de ExxonMobil en el 
Cerrejón Zona Norte (año 2002). 
   
 
 2.5 VISION DE LA COMPAÑÍA 
 
Ser un productor y exportador de carbón, flexible y confiable, de clase mundial, 
que busca mejorar su productividad y reducir sus costos, que promueve la 
participación, el desarrollo y la excelencia de su gente, con altos estándares de 
seguridad, salud y medio ambiente, en armonía con la sociedad, al tiempo que 
contribuye a maximizar la rentabilidad de sus accionistas.  
 
 
Ilustración 5. Seguridad y compromiso en el Campo.
4
 
 
 
                                            
4
 Tomado de: Disco Privado Carbones del Cerrejón, Disco I/prod/mina/proacc/compañía. 
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2.6 MISION 
 
Cerrejón Coal Company  no posee una visión general, esta se establece en cada 
departamento. 
2.6.1 Departamento de Producción. 
Producir  carbón   al   menor   costo  unitario  posible,  dentro  de  los siguientes 
lineamientos: 
1. Estricto  cumplimiento  de  los  objetivos  de  Integridad Operacional  
(Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Protección y comunidades). 
2. Lograr los volúmenes establecidos en el plan (mensual y anual). 
3. Adhesión a la secuencia de minería establecida por el plan. 
4. Costo   unitario  por  tonelada  por  debajo  de   lo  planeado (en el 
Departamento de Producción). 
5. Satisfacción de los requerimientos de carbón (volumen, calidad) definidos por la 
función de Manejo de Carbón. 
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3. PRODUCTO DE LA EMPRESA. 
 
La compañía CARBONES DEL CERRJON  además de la fuerza de trabajo de su 
personal idóneo, tiene como producto CARBÓN MINERAL, el cual es extraído de 
los depósitos de la península de la Guajira, triturado y lavado en la planta de la 
Mina, trasportado por vía férrea hasta Puerto Bolívar y comercializado dentro y 
fuera del país. 
 Las características de nuestro carbón y el yacimiento son: 
 Tipo de Carbón: Térmico sub bituminoso (formado hace 60 millones de años 
en el periodo terciario). 
 Potencia calorífica: 11.500 BTU por libra en promedio.   
 Bajo contenido de azufre:  0.65% en promedio 
 Bajo contenido de cenizas: 7.5% en promedio (4% en estado natural). 
 Humedad: 10.5%.  Materias volátiles: Bajo 
 Profundidad de explotación: - Tajo La Puente:  200 metros, 
                                                Tajo  Tabaco: 180 metros. 
 Altura entre mantos para Explotación: 10 metros. 
 Relación de Descapote: 6.5  a  1  (6.5 Ton de estéril por 1 de Carbón). 
 Reservas Totales (MTons):   2000 (probadas 318, probables 449). 
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Ilustración 6.Pilas de Carbón en Puerto Bolívar, al fondo el Parque Eólico Gepirrachy. 
 
3.1 CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: 
 
 Profundidad de explotación: 
o Tajo La Puente: 200 metros. 
o Tajo Tabacos: 180 metros. 
 
 Altura entre mantos para Explotación: 10 metros. 
 
 Relación de  Descapote: 6.5 a 1 (6.5 Ton de estéril por 1 de Carbón) 
 
 Reservas  Totales (Mton): 2000 
o Reservas  probadas: 318. 
o Reservas Probables: 449. 
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3.2  CALIDAD DE CARBÓN OBTENIDA 
 
Tipos Calidad: 4, clasificados por BTU  promedio (British Termal Unit).  
 
- Tipo A (12.100 BTU).  
  
- Tipo B (11.820 BTU).  
 
- Tipo C (11.585 BTU).  
 
- Tipo D (11.340 BTU). 
 
• La calidad Inicial  se obtiene con Muestreos preliminares en frentes de 
minado, pilas de  carbón y Mezcla inicial en la mina, luego pasa  a trituración. 
 
•  La calidad enviada en cada tren es conocida para apilar en Puerto o cargue 
directo al buque.  
 
•  La calidad final en Puerto: se hace ajuste final de la mezcla para cumplir  
especificaciones de +/-100K  BTU/lb. De acuerdo a poder calorífico (CV). 
 
•  La calidad es certificada   por una compañía independiente 
(INSPECTORATE). 
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3.3  ESQUEMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 Tomado de: Disco Privado Carbones del Cerrejón, Disco I/prod/mina/proacc/compañía. 
 
Proceso de Producción 
Minería de estéril 
Pilas de carbón e interfase 
Minería de Carbón 
Perforación 
  
Pala 
Eléctrica Tractor 
Pala 
Hidráulica 
Camiones  
Estéril 
Estéril a botaderos 
Al Sistema de Manejo de carbón 
 
Tractor 
Cargador 
Camiones 
Carboneros 
Ilustración 7. Proceso de Producción
5
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3.3.1  MINERÍA A CIELO ABIERTO:  
 
A diferencia de otras operaciones de minería, esta no requiere de elaboración de 
túneles especiales, pues la extracción de éste mineral se lleva a cabo desde la 
superficie, para esto se cumplen las siguientes etapas: 
 
 Preparación de la superficie: 
 
Se retira cuidadosamente la capa vegetal y se remueve la capa de suelo, la cual 
se almacena en pilas para la rehabilitación futura de áreas intervenidas en la 
explotación. 
 
 Perforación: 
 
Es la labor que se efectúa con taladros luego de que el área a volar ha sido 
arreglada y estacada con el objetivo de alojar en los barrenos o pozos, el 
explosivo para una determinada voladura. 
 
 Voladura: 
 
Para volar un área de terreno se hacen previamente estudios  teniendo en cuenta 
la clase y dureza de material, área. Se hace un cálculo de la cantidad de barrenos 
(pozos) necesarios y así mismo de la cantidad de explosivo requerido, distribución 
de los barrenos en el terreno y el cálculo de tiempo de retardo de explosión entre 
barrenos, para colocar dispositivos de retardo de tiempo de tal manera que los 
pozos vayan explotando secuencialmente y no todos al tiempo . 
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La técnica de voladura bajo manto permite volar la roca sin volar el carbón por 
medio de la colocación de las cargas explosivas en los intervalos de roca y 
solamente material de retacado (triturado) en los mantos de carbón que se 
resquebrajan por el impacto. Se usa como explosivo el nitrato de amonio 
combinado con fuel oil (anfo). En la planta de explosivos se prepara la  gelatina 
explosiva a base de nitrato de amonio. El cargue de explosivo en los barrenos 
(pozos) se  hace con camiones especiales. 
 
 Remoción de Material Estéril: 
 
Para extraer el carbón, las capas de roca que cubren los mantos, son removidas 
en bancos de 10 metros de altura.  El material estéril extraído se carga  en 
camiones y es depositado en botaderos de superficie o en áreas de retrollenado 
de tajos. 
 
 Extracción de carbón: 
 
Cuando el manto de carbón está totalmente limpio es escarificado y empujado con 
los mismos tractores o bajado por las retroexcavadoras hasta el piso del nivel, 
donde es apilado y cargado en camiones carboneros por medio de cargadores 
frontales.   
   
 Transporte de material en camiones: 
 
El material estéril extraído, es  cargado en camiones de acarreo   y transportado 
hasta los botaderos de superficie o en áreas de retrollenado de tajos.  
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El carbón es cargado en camiones carboneros que lo transportan hasta las plantas 
trituradoras o a los patios de almacenamiento temporal (pilas de carbón en donde 
se clasifica por calidades)  para luego ser cargado con cargadores frontales en 
camiones carboneros que lo llevan a la Planta de Carbón. 
 
3.4  ESQUEMA  DEL PROCESO DE MANEJO DE CARBÓN. 
 
 
 
3.4.1 Instalaciones de Manejo de Carbón: 
6
 Tomado de: Disco Privado Carbones del Cerrejón, Disco I/prod/mina/proacc/compañía. 
Proceso de Manejo de Carbón 
Sistema 
De muestreo 
Vagones 
Silos 
Tolvas de 
Descarga 
 De camiones  
Alimentador 
Vibratorio 
 
Banda Original 
  
   
Banda  
Alimentadora Trituradoras 
Nueva Banda transportadora 
Trit.  2 
Banda de  
Transferencia 
Apiladores - Recolectores  
Estación de descargue 
De trenes (4 Tolvas) 
Vagones 
De Minería de carbón 
 y/o Remanejo de carbón 
Tolvas de  
descarga 
 de camiones 
Cargador Lineal 
de buques 
Sistema de 
muestreo 
Silo 
Trit. 1 
MINA 
PUERTO 
Buque 
Ilustración 8. Proceso de Manejo de carbón.
6
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 Pilas de Almacenamiento: El carbón proveniente de la mina es 
transportado en camiones hasta las instalaciones de manejo de carbón, 
donde es descargado en las tolvas que alimentan a las trituradoras o es 
almacenado en pilas, según su calidad. 
 
 Planta de Lavado: La planta de lavado de carbón fue construida para 
procesar el material de interface que queda después del proceso de 
limpieza y minado del carbón. 
 
También se procesan en esta planta, los carbones con alto contenido de 
cenizas que provienen de zonas con complejidades geológicas o 
dificultades operacionales.   
 
 Trituración: Es la reducción de tamaño por medio de trituradoras de 
rodillos, las cuales producen un tamaño máximo de salida de 50 mm. 
Las instalaciones de trituración constan de dos plantas trituradoras con 
capacidades de 3000 ton/h y 1500 Ton/h respectivamente. 
El proceso de trituración de carbón cuenta con sistemas para el control de 
la dispersión del material particulado por medio de agua y colectores de 
polvo. 
 
 Silos: Cada trituradora tiene regulación del tamaño de salida (tamaño de 
carbón de 2 pulgadas carbón estándar, 6 pulgadas carbón para atender 
pedidos especiales) y está conectada por una banda transportadora que 
lleva el carbón triturado hasta los silos de almacenamiento, donde se carga 
posteriormente el tren.  
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Usando un sistema de transferencia, cada trituradora puede alimentar 
ambos silos, lo cual aumenta la flexibilidad del sistema. Los silos tienen 
21,3 m de diámetro y 69,7 m de altura. 
 
3.4.2 Transporte en tren hasta el Puerto: 
 
El carbón es transportado hacia el Puerto en trenes  de tres locomotoras y  
aproximadamente 115 vagones con descarga de fondo. La carga promedio por 
tren es de 11.000 toneladas. El ciclo de operación de cada tren es de 11.5 horas, 
en las cuales se carga el tren, recorre el trayecto de 150 kilómetros, descarga en 
el Puerto y regresa a La Mina, para continuar la misma operación.  
 
Las instalaciones de cargue y descargue de trenes cuentan con sistemas para el 
control de polvo por medio de agua, compactación de la capa superior en los 
vagones y colectores de polvo en el Puerto.  
3.4.3 Descargue de Carbón en Puerto y Distribución: 
 
Una vez el tren llega a  Puerto Bolívar, pasa por la estación de descarga donde el 
carbón es descargado a través de las compuertas ventrales de cada vagón, 
accionadas por un sistema automático, hacia una tolva situada en la parte inferior 
de la línea férrea, desde donde es enviado a través de una banda transportadora a 
las pilas de almacenamiento o al cargador de buques. 
Para el almacenamiento del carbón en el Puerto y alimentación del cargador lineal 
de buques, se emplea un sistema combinado  de apiladores-recolectores.  
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3.4.4 Cargue de Buques: 
 
El cargador lineal tiene una capacidad nominal de manejo de 11.000 Ton/h, el cual 
se encuentra ubicado sobre el muelle y se utiliza para  depositar el carbón en las 
bodegas de los barcos. 
3.5 EQUIPOS USADOS EN MANEJO DE CARBÓN 
3.5.1 Planta de Carbón:  
 
 Tolvas: 4 unidades distribuidas para conjunto de trituración.  
 
 Conjunto de Trituración: (2) 
 
o No 1: 3 tolvas alimentan a 3 trituradoras de rodillos (cada una con 4              
rodillos: 2 superiores, 2  inferior que giran hacia el centro). 
Rata:    1500  ton/hora. Tamaño 2”- 6” 
               
o  No 2: 1 tolva alimenta a trituradora primaria (sistema de cadena de 
1.5 m, tritura hasta 6” y  pasa  a 4 trituradoras secundarias 
(rodillos giran  contra pared que tiene dientes). Rata  de trituración 
2.200 ton/hora. 
 Banda Principal: Inclinación 15 grados, 700 m (retorno).  
 Silos: Capacidad 13.000 ton. Altura 70 m. 
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3.5.2 Ferrocarril:   
 
 Locomotoras: Diesel 3600 HP, motor General Electric, (13 unidades), 
peso 120 ton, motor  Diesel (16 cilindros V, 12 ton). 4 Motores de tracción 
en cada eje.  (4 ejes con 2 ruedas). 1 locomotora de 4.200 HP, General 
Electric. (Motor Diesel  --> Alternador --> Rectificador --> Motores Ruedas). 
  Vagones: Capacidad 110 ton. Peso 30 Ton, descarga por el fondo. (448 
unidades) Cantidad por tren: Largo 120 (3 locomotoras), Corto: 88 vagones  
           (2 locomotoras). 
 Vía:   Trocha ancha 1,144 m, longitud 150 km (mina- Puerto- puntos de 
servicio y  control.  13 localidades (puntos de control de tráfico, 
cambiavías).Punto de salida Km “0” (frente a estación de ambiental, mina).    
3.5.3 Facilidades en el Puerto: 
 
 Estación de Descarga: Descarga de  carbón  5 segundos/vagón. (electro 
neumático) Rata promedio descarga del tren: 5.600  Ton/hora. 
 Apiladores- Reclamadores: 3 unidades. 9 cangilones (1m 3) Rata 6000 Ton/hora.  
Longitud: 22 m, Carrera: 400 m.   
 Cargador de Buques:   Rata 11.000 Ton/hora. Longitud total: 180 m, Altura cabina; 
30 m, carrera lanzadera 55 m. Carrera  giro: 200 mts. 
 Patios: Capacidad total 700.000 tons.Capacidad por operación: 350K- 400K ton. 
 Bandas Transportadoras: Recibo de carbón, apiladores/reclamadores, Cargador 
Buque. 
 Remolcadores: 4 de 3.200 HP. 
  Canal de acceso a Puerto: Longitud de 4 km, ancho 250 metros, profundidad 21 
m. 
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3.6 ORGANIGRAMA " CARBONES DEL CERREJON” 
 
Comité de Dueños 
Acccionistas
Presidente 
LEON TEICHER
Secretaria
Compañía de 
Mercadeo de 
Carbón 
Vicepresidencia 
Financiera 
Administrativa &
Secretaria
Gerencia
Gerencia
Materiales
Organización de 
Sistemas de 
Informacion
Gerencia
Asuntos Públicos 
Gerencia
Dpto Legal
Vicepresidencia 
Planeación Corporativa
Div. Relaciones con 
la comunidad
Vicepresidencia 
de Producción 
Vicepresidencia 
Sop. 
Operaciones
Vicepresidencia 
Servicios Tecnicos
Secretaria
Gerencia
Manejo de 
Carbón. 
Gerencia
Producción 
Norte
Gerencia
Mantenimiento
Gerencia
Servicios 
Operativos
Gerencia
Recursos 
Humanos
Gerencia
Sop. A Seguridad 
e Ing. Ambiental
Gerencia
Producción 
Central
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4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La minería en los diferentes tajos, tanto en la zona centro como en la  zona norte, 
han presentado problemas de combustión espontánea del carbón, por más de 19 
años, convirtiéndose en un problema crítico en los últimos años por el incremento 
de los mismos y el impacto que esta situación tiene en la operación, en aspectos 
como: 
 Condiciones inseguras para el personal y equipos que laboran en áreas 
calientes. 
 Pérdidas de carbón. 
 Daños a equipos: Palas, Taladros, Tractores, Camiones, etc. Con riesgos de 
pérdida total de los mismos. 
 Pérdidas de productividad de palas. Por el hecho de trabajar en áreas calientes 
y roca mal fragmentada, por la misma situación.  
 Cambios en la secuencia minera, con posible impacto en el cumplimiento de 
metas volumétricas. 
 Estabilidad de taludes.  
 Estabilidad de vías permanentes cuando estas se encuentran en la parte 
superior de un manto (s) incendiado (s). 
 Medio Ambiente. 
 Limitaciones y riesgos en las áreas de cargue de voladuras. 
 E incluso impacto negativo, desde el punto de vista estético y paisajístico. 
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4.1  ASPECTOS TEÓRICOS7 
 
Es muy importante tener en cuenta que el calentamiento espontáneo del Carbón 
resulta de un aumento gradual de la temperatura debido a que la oxidación de 
este es mucho más rápida comparada con la velocidad de disipación  de calor por 
conducción o radiación con sus alrededores. Este calentamiento se le atribuye a 
varios  factores como son, contenido de humedad, flujo de aire, tamaño de 
partículas, contenido de pirita y materia volátil. 
 
El Contenido de Humedad es probablemente el factor que más influye en el 
calentamiento espontáneo del carbón y las formas como la humedad producen 
este efecto es: 
 
La condensación del agua en los poros de un carbón que contiene menos de su 
humedad de equilibrio suministra el calor de condensación al carbón 
incrementando su temperatura y así, su potencialidad de aumentar la velocidad de 
oxidación. (Teóricamente un 1% de aumento en la humedad incrementa la 
temperatura del carbón en 17 °C.). 
 
La evaporación del agua de un carbón expuesto al aire puede llevarlo a que su 
contenido de humedad  sea menor a la de equilibrio. De este modo, preparándolo 
para que en un futuro se someta a un proceso de condensación,  y auto-
calentamiento, cuando el mismo carbón extraiga  su humedad del aire o lluvia. 
 
La cantidad de oxigeno que se aporta con el flujo de aire es un factor importante 
en el proceso de auto-calentamiento del carbón, áreas donde el flujo sea mayor 
probabilidad de desarrollar el proceso.  
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Entre más pequeña sean las partículas de carbón es mayor la superficie expuesta 
y por tal razón mayor la tendencia al auto-calentamiento. 
 
En general el rango de los carbones está íntimamente relacionado con la 
combustión espontánea. Entre más bajo el rango, se aumenta la posibilidad para 
que el carbón presente el fenómeno del calentamiento espontáneo. Lignitos y 
carbones sub-bituminosos son los más susceptibles a sufrir este proceso 
especialmente cuando son recientemente minados o triturados. 
 
La Materia Volátil es un indicador del rango del carbón y por tal razón un indicador 
de la tendencia de un carbón a auto calentarse.  
 
Por mucho tiempo el contenido de pirita se ha señalado como uno de las 
principales causas del proceso de auto calentamiento de carbón. La oxidación de 
este mineral (sulfuro de hierro) a oxido de hierro es una reacción exotérmica y por 
tal razón fuerte contribuyente al proceso. 
 
El contenido de azufre es básicamente un indicador del contenido de pirita en el 
carbón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 Tomado de: Disco Privado Carbones del Cerrejón, Disco I/prod/mina/proacc/compañía. 
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4.2  ANTECEDENTES 
 
Los incendios en el EWP comenzaron en el año de 1990. Por tal efecto 
INTERCOR en el año de 1991, inició la operación de control de los mismos a 
través de un contratista, que se encontraba a cargo de Jorge Escobar de la 
superintendencia de pre minería.  
 
Esta empresa contratista llamada impermeabilizaciones Creed Shot perteneciente 
a la ciudad de Bucaramanga implementó su propio método que estaba muy 
enfocado a la parte técnica.  
 
La metodología utilizada por el grupo era básicamente la aplicación de Carbonato 
de Calcio (CaCOз), posteriormente la aplicación de lodo bentonita y finalmente 
utilizaban emulsión asfáltica para sellar el área afectada. 
 
Se realizaron varias pruebas bajo la coordinación de Jorge Escobar las cuales 
tuvieron relativo éxito. 
 
Posteriormente se realizaron mejoras en el procedimiento del método, 
reemplazando la totalidad de Carbonato de Calcio (CaCOз), por agua la cual 
realizaba la misma función, y además después de controlado el fuego, se removió 
el material estéril con retroexcavadora para aislar el incendio y luego aplicar los 
sellos de lodo bentonita y emulsión asfáltica.  
 
Con la aplicación de esta metodología  se lograron controlar varios incendios y 
posterior a esto se dejó de hacer la prevención de los mismos. 
 
Hacia el año de 1994 y hasta 1999 la operación del control de los incendios pasó a 
manos de la empresa, mediante el departamento técnico y el de producción, sin 
embargo no se prestó la atención adecuada y oportuna  a los fuegos presentes, 
por lo que los mismos  se propagaron de manera incontrolable al no realizarse un 
control continuo. 
 
Dada la situación tan crítica del problema  ingeniería de minas  en su afán de 
búsqueda de alternativas realizó algunas pruebas con un producto químico 
llamado MAT 550 desarrollado por MAT Química. El proveedor  ofrecía las 
ventajas de ser colombiano y colocar el producto en la mina, lo que agilizaría su 
implementación. Las pruebas fueron realizadas entre Noviembre del 2000 y enero 
del 2001.  
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Se realizaron varias pruebas del producto, como sofocante y como sellante las 
cuales están en seguimiento.  
 
Desde el año 2004 la atención prestada a esta problemática ha venido tomando 
fuerzas debido que, se incremento la existencia de incendios en los diferentes 
tajos. Por lo que se toma la decisión de plantear un proyecto que sea el único 
responsable de la prevención y control del auto combustión de los diferentes 
mantos de carbón. Este se encuentra vigente y está a cargo de la 
superintendencia de soporte a producción.  
 
 
4.3  CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS EN MANTOS DE CARBÓN 
 
La clasificación de los incendios de los mantos de carbón considerando 
principalmente su localización en los tajos y sus repercusiones sobre el normal 
avance en la explotación de los tajos es la siguiente: 
 
 Incendios en los frentes de avance de la explotación 
 Incendios en los endwalls temporales o definitivos 
 Incendios en los highwalls temporales o definitivos 
 
Esta clasificación también tiene en cuenta la forma de atacar el incendio, ya que 
los equipos utilizados para atacar incendios de avances de explotación son 
diferentes a los utilizados para atacar los incendios en paredes altas y paredes de 
avance de los tajos. 
 
Dentro de estos tipos de incendios se presentan diferentes categorías, las cuales 
se refieren principalmente a la cantidad de carbón comprometido en el incendio. 
 
Incendio Categoría Cero, incipiente, menos de un mil toneladas afectadas 
Incendio Categoría Uno, un mil toneladas afectadas 
Incendio Categoría Dos, dos mil toneladas afectadas 
Incendio Categoría Tres, tres mil toneladas afectadas 
Incendio Categoría Cuatro, cuatro mil toneladas afectadas 
Incendio Categoría Cinco, más de cinco mil toneladas afectadas 
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4.4 INVENTARIO DE INCENDIOS DE MANTOS DE CARBÓN – MINA 
CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED. 
 
El levantamiento de los incendios de los mantos de carbón en los diferentes tajos 
activos de Cerrejón se muestran en el Anexo Uno, en la tabla de este anexo se 
indica el tajo donde se encuentra ubicado el incendio, el manto afectado, el nivel y 
el panel donde se encuentra, así como la descripción de algunas características 
que permiten determinar su magnitud e importancia y los recursos utilizados.  
 
 
4.5 CRITERIOS PARTICULARES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
INCENDIOS DE CARBÓN IN SITU. 
 
Si la estabilidad de alguna de las paredes del tajo está comprometida, si el acceso 
al incendio es fácil, si la salud y el medio ambiente pueden ser afectados, si la 
intensidad del incendio es alta, si existe alguna infraestructura de Cerrejón 
comprometida por este incendio, si la pérdida de reservas de este recurso natural 
no renovable es considerable, si se puede presentar alguna obstrucción al tránsito 
de camiones o si la oportunidad de atacarlo es apropiada, entonces este incendio 
debe ser sofocado antes de que las repercusiones sean altamente negativas para 
Cerrejón y sus shareholders. 
 
Establecidos los criterios para el control de los incendios de carbón in situ, estos 
criterios o variables deben ser ponderadas para proceder a priorizar el ataque a 
los mantos de carbón que queremos extinguir. 
 
 
4.6 ESTABLECIMIENTO DE LA PRIORIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INCENDIOS EN LOS DIFERENTES TAJOS. 
 
Los criterios o variables anteriormente enunciadas fueron ponderados por un 
grupo de 18 ingenieros de Cerrejón, buscando su relevancia al momento de 
determinar que incendio se ataca primero. El resumen del peso de cada una de 
estas variables o criterios se muestra en la siguiente tabla. 
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Criterio o Variable Ponderación 
Estabilidad 17 
Acceso 7 
Salud y ambiente 15 
Intensidad 10 
Infraestructura 13 
Reservas 13 
Tránsito de camiones 15 
Oportunidad de atacarlo 10 
Total 100 
Tabla 1. Ponderación de criterios para priorizar la extinción de incendios 
Como resultado de la ponderación, el criterio más relevante para definir la 
prioridad de extinguir un incendio es la estabilidad del talud en el que se encuentra 
el incendio, a renglón seguido se encuentran salud & ambiente y el tránsito de 
camiones de acarreo. Luego de los anteriores criterios se encuentran la 
infraestructura comprometida y la pérdida de reservas de carbón. 
 
En el levantamiento de los incendios se determino la magnitud de cada una de las 
variables, por ejemplo, si la estabilidad del talud está seriamente comprometida, la 
magnitud es tres (3), si el compromiso es medio, la magnitud es dos (2) y si no 
está afectando seriamente la estabilidad del talud, su magnitud es uno (1). Este 
mismo criterio se extrapola para cada una de las variables en consideración.  
 
Con el resultado de la ponderación, hemos establecido un semáforo de control 
para la programación de la extinción de los incendios de acuerdo a su criticidad. 
Incendios con un peso por encima de 175 nos indican una alerta roja y son los 
primeros por atacar, incendios entre 150 y 175 muestran una alerta naranja y son 
la segunda prioridad y finalmente los incendios con un peso menor de 150 nos 
muestran una alerta amarilla y son la tercera prioridad de extinción.  
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Tabla 2. Semáforo de control para la programación de extinción de  incendios. 
 
 
4.7 MODUS OPERANDI 
 
Estas labores de prevención y control de auto-combustión del carbón en los 
diferentes tajos, tanto en la zona norte como en la zona sur, se lleva a cabo bajo la 
responsabilidad de un supervisor llamado Mauricio Toro y un encargado de la 
logística de la operación Eduis Amaya, junto con la colaboración del estudiante en 
práctica correspondiente a la superintendencia de soporte a producción. 
 
Se requiere también de unas cuadrillas, manejadas por una empresa contratista: 
 
Una cuadrilla operando el Unimog, conformada por: 
 Un operador de UNIMOG 
 Un auxiliar para maniobras de manejo de cargas y transporte de materiales. 
 
Una cuadrilla contratada, operando su vehículo de movilización y carga, 
conformada por: 
 Dos auxiliares para manejo de mangueras 
 Un auxiliar para operación de bomba de tres pulgadas 
 Un auxiliar para el manejo del aditivo (Emulsión – Silvex). 
 
La Operación de estas cuadrillas será diurna en un turno de doce horas, siete 
días a la semana y con rotación entre auxiliares, buscando disminuir la fatiga 
causada por la radiación y los gases emitidos por la combustión del carbón. 
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Tanto los auxiliares como las cuadrillas completas que trabajan en la extinción de 
incendios, deben contar con dotación completa contra incendios. 
 
El vehículo en que se movilizará la cuadrilla contratada tendrá además la 
utilización en la movilización de las canecas de silvex de emulsión, mangueras, 
accesorios, compresor, bombas pequeñas, etc., por lo tanto, esta camioneta debe 
tener una configuración doble cabina con estacas. 
4.8 EQUIPOS 
 
 
Equipo Cantidad Uso Posesión Comentario Costo 
Unimog 1 Adecuación con grúa para 
alcanzar incendios en paredes 
de tajos 
Sí Falta sistema de acople con 
bomba multietapa de alta 
presión 
 
Bomba 
multietapa 
de alta 
presión 
2 Lanzamiento de chorro sólido 
para arranque de carbón 
prendido 
Sí Una de ellas está acoplada a 
un motor eléctrico y la otra 
tiene acople mecánico para 
el toma fuerza del Unimog 
(por definir) 
 
Retroexcava
dora de 
brazo largo 
2 Remoción y cargue del 
material caliente 
Sí Debe ser contratada Col$ 81 
Millón / 
Mes 
Camión 170 1 Acarreo de material caliente Sí Este camión será compartido 
con el acarreo de suelo 
 
Camioneta 
doble cabina 
1 Movilización del supervisor Sí Esta camioneta debe ser 
alquilada y será compartida 
con la supervisión y logística 
del RT9 
Col$ 7 
Millón/Me
s 
Col$ 10 
Millón/Me
s 
Tractor de 
orugas D9L 
1 Construcción de acceso a 
incendios y remoción de 
material caliente 
Sí Este tractor podría ser 
compartido con remoción de 
suelo pero deben ser 
consideradas sus horas en el 
plan mensual 
 
Compresor 1 Lanzamiento de emulsión para 
sellar cortes de carbón 
enfriado 
Sí   
Generador 1 Suministrar energía para 
mover la bomba multietapa de 
alta presión acoplada al motor 
eléctrico 
Sí Generador sobre tráiler 
tirado por el Unimog 
 
Pistolas 
infrarrojas 
2 Control de temperatura de las 
zonas calientes 
Sí Además del monitoreo del 
incendio en sofocación, se 
monitoreará la temperatura 
de los futuros incendios a 
Col$ 500 
K 
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extinguir 
Cámara 
termo 
grafica 
1 Obtener información sobre la 
distribución de temperaturas 
de un incendio determinado y 
poder focalizar su extinción 
Sí Esta cámara nos ayudará a 
determinar la temperatura 
del incendio en profundidad 
Col$ 60 
Millón 
GPS portátil 1 Monitoreo y localización de los 
incendios inventariados 
Sí GPS que portará el 
supervisor para la ubicación 
de incendios 
Col$ 1.5 
Millón 
Radios 
portátiles 
2 Comunicación entre cuadrillas 
de control de incendios y la 
supervisión 
Sí Deben ser comprados Col$ 5 
Millón 
Tanquero 1 Llenado de tanques de 
almacenamiento de agua para 
apagado de incendios 
Sí Este tanquero será 
compartido por los de control 
de polvo, sus horas deben 
ser planeadas 
 
Tanque de 
alta presión 
1 Almacenamiento de aire 
comprimido para el 
lanzamiento del bitumen con 
que sellaremos los incendios 
sofocados 
Sí   
Tanques de 
10 KGln 
sobre 
patines 
2 Almacenamiento de agua con 
Silvex para sofocar los 
incendios 
Sí   
Bombas 
centrifugas 
de 3 
pulgadas 
2 Dosificación del aditivo Silvex Sí Estas bombas son a gasolina  
Monitor con 
trípode o 
cañón 
2 Sostendrán la descarga de la 
manguera de sofocación de 
incendios 
Sí Deben construirse bajo 
especificaciones de alta 
presión 
Col$ 1 
Millón 
Mangueras 
y accesorios 
4 Cuatro kits para acoplar los 
tanque con las bombas 
Sí Suministradas por materiales  
Caseta o 
carpa móvil 
1 Recuperación a la sombra de 
los auxiliares de apagado de 
incendio 
Sí Debe ser mandada a 
construir 
Col$ 0.6 
Millón 
Tabla 3. Equipos requeridos para control de incendios de carbón In Situ 
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4.9 COMBINACIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE 
AUTOCOMBUSTION DEL CARBON IN SITU. 
 
Los equipos listados en la tabla 3 permiten configurar dos tipos de instalaciones 
para combatir los incendios de carbón in situ, una móvil en la que el Unimog 
porta la bomba multietapa de alta presión y una semimóvil en la que la bomba 
multietapa de alta presión esta acoplada a un motor eléctrico sobre un patín. 
 
 Unidad Móvil Control Incendios – Unimog. En la ilustración 9, se puede 
ver la configuración de esta unidad móvil de control de incendios de carbón in 
situ, la cual está conformada por un tanque de 10 KGlns de solución silvex, 
unimog, bomba, carrete, grúa, mangueras, boquillas y accesorios. 
 
 
Ilustración 9. Unidad móvil de control de incendios. 
 
Para la puesta en marcha de esta unidad móvil de control de incendios se 
requiere acoplar la bomba multietapa de alta presión al Unimog y al carrete, lo 
mismo que la manguera de descarga de la bomba debe ser acoplada al boom de 
la grúa para garantizar el alcance a los incendios en taludes de los tajos. Este 
sistema no está acoplado actualmente y requerimos realizar este trabajo, el cual 
podría ser hecho por DaimlerChrysler, dado su conocimiento del equipo, previa 
definición del alcance por parte de Cerrejón. Un estimativo preliminar indica que 
esta unidad móvil de control de incendios estaría disponible en tres meses. 
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 Unidad Semi-móvil Control Incendios – Patín. En la ilustración 10, se 
puede ver la configuración de esta unidad semimóvil de control de incendios 
de carbón in situ, la cual está conformada por un tanque de 10 KGlns de 
solución silvex, patín con bomba y motor eléctrico, generador, mangueras, 
trípode, boquillas y accesorios. 
 
 
Ilustración 10. Unidad semi-móvil de control de incendios. 
 
Para la puesta en marcha de esta unidad semimóvil de control de incendios se 
requiere hacer el montaje de la bomba multietapas eléctrica de alta presión y su 
motor eléctrico sobre el patín y su acople con el generador, además de construir 
los trípodes que ayudarían con el soporte y direccionamiento de las mangueras 
de la solución silvex hacia el incendio de carbón.   
 
La puesta en operación de estas unidades de control de incendio está supeditada 
a la consecución del equipo, accesorios y gente que se requiere y que fue listado 
en la tabla 2. 
 
4.10 PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento para la extinción y sellamiento de incendios de mantos de 
carbón considera las siguientes etapas: 
1. Construcción de Accesos y adecuación de áreas.(Tractores de orugas) 
2. Montaje de Equipos y accesorios para la sofocación. (silvex) 
3. Sofocación (control de temperatura). 
4. Remoción y cargue de material caliente (Retroexcavadoras de brazo largo) 
5. Sofocación o continuación del enfriamiento, confirmación de la estabilidad 
térmica del área. 
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6. Montaje para el sellamiento. 
7. Sellamiento (Emulsión asfáltica o Bitumen). 
8. Continuo control de temperatura y confirmación de la estabilidad térmica 
del área 
9. Fin de Sellamiento. 
10. Desmontaje de infraestructura de sellamiento de mantos. 
11. Monitoreo de temperaturas durante dos meses siguientes a la extinción. 
 
Un estimativo preliminar de la duración del apagado del incendio de los mantos de 
carbón es el siguiente: 
Incendios de gran magnitud, con más de 5 KTon afectadas consumen 20 días en 
extinguirse. 
Incendios de mediana magnitud, con más de 3 KTon afectadas y menos de 5 
KTon consumen 12 días en extinguirse. 
Incendios de poca magnitud, con menos de 3 KTon afectadas consumen 8 días en 
extinguirse. 
 
Cabe destacar que las operaciones de sofocación se realizan con productos como 
silvex para mantener estable la temperatura, este producto en particular ha venido 
presentando resultados favorables en esta operación, también se han realizado 
pruebas con sustancias como el fire wáter o agua ardiente de las cuales no se 
tiene mucha información debido a políticas de manejo de información de la 
empresa, pero también es una espuma utilizada para la operación de extinción de 
incendios. 
 
Luego de estabilizar la temperatura se procede a la etapa de sellado, la cual es 
llevada a cabo por la cuadrilla correspondiente, esta operación se realiza con una 
emulsión asfáltica llamada Bitumen, esta tiene una presentación como especie de 
betún liquido, que va a ser mezclado con agua y con los diferentes equipos 
propuestos anteriormente se procede a pintar el manto, dejándolo totalmente 
recubierto con esta sustancia, garantizando así el total control de este incendio. 
Luego de esto se realizan unas etapas de monitoreo por un cierto lapso de tiempo 
en todos los mantos sellados para garantizar que estos no vuelvan a incendiarse. 
 
Cuando se trata de un incendio de alto riesgo, es decir ubicado en un manto de 
una extensión considerable que no es tan fácil de controlar, lo que se busca es 
estabilizar la temperatura, y tratar de revestir el manto con material meteorizado 
de mina esto con el fin de mitigar los impacto generados por este para con el 
medio ambiente en cuanto a la emisión de gases se refiere. 
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4.11 PANORAMA DE RIESGOS ASOCIADOS CON EL CONTROL DE 
INCENDIOS 
 
El panorama de riesgos realizado para las actividades que se desarrollan dentro 
del proceso de control de incendios es el siguiente: 
 
Transporte del personal hasta y desde el sitio de la instalación, conducción por 
vías, por áreas de la mina. 
 
 Lesiones personales por choque o volcamiento del vehículo utilizado para el 
transporte del personal hasta y desde el sitio de la obra. 
 Lesiones personales por atropellamiento al personal por vehículos o 
equipos que circulen por el área de la obra. 
 Atascamiento del vehículo en las vías fangosas. 
 Lesiones personales por caídas desde un mismo nivel. 
 Fatalidad o lesiones personales por accidente de tránsito. 
 
Transporte de equipos y herramientas hasta el sitio de los mantos de carbón 
encendidos. 
 Lesiones personales por sobre esfuerzo en el manejo de cargas y malas 
posturas. 
 Lesiones personales por la utilización de los equipos en mal estado 
 
Apagado de los mantos de carbón encendidos. 
 
 Fatalidad o lesiones personales por corte de la piel con chorro de agua a 
alta presión( 500 psi) 
 Quemaduras 
 Asfixia. 
 Caídas, resbalones. 
 Golpeado por caída de rocas 
 
Trabajos en altura 
 Lesiones personales o a terceros por caída desde un nivel superior. 
 
 
                                                                                                            
  
 
 
 
 
Alfonso David Mendoza Daza 
 
36 
 
 
4.12 TRABAJOS REALIZADOS EN CONTROL DE INCENDIOS AÑO 
2008 
 
      Ubicación: Nivel 0 / Panel 0/ Manto 65  (Rampa Cajero Esquina) 
 
  
                            
                                    Ilustración 11. Incendio en manto 65 antes de ser intervenido. 
 
  
                           
                                  Ilustración 12. Incendio en manto 65 después de ser intervenido. 
Incendio Manto 
65 (Presencia de 
fuego) 
Remoción y 
enfriamiento de mat. 
Caliente (Q2 y 
tanquero) 
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Ubicación: Nivel -20 / Panel 0 / Manto 45  (Fondo del Tajo Patilla) 
 
 
  
 
                        Ilustración 13. Incendio manto 45 antes de ser intervenido. 
 
 
                         Ilustración 14. Incendio manto 45 recubierto con material meteorizado. 
 
 
Incendio Manto 45 
Remoción mat. 
Caliente  y 
sofocamiento (Relleno 
mat. meteorizado) 
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Ubicación: Nivel 0 / Panel 0 / Manto 55  (Rampa Mocha) 
 
 
 
 
                         Ilustración 15. Incendio manto 55 antes de ser intervenido. 
 
                    
                         Ilustración 16. Incendio manto 55 aplicaciones de Fire Water. 
 
 
 
 
 
 
  
Enfriamiento con aplicación 
de Fire Water. Para disminuir 
y estabilizar la temp. 
Contaminación (Emisión  
de Gases) causada por 
incendio  en manto 55 
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                        Ilustración 17. Incendio manto 55 recubierto con material meteorizado. 
 
 
Ubicación: Nivel 15 / Panel 15 / Manto75 (Pared Alta-corredor Nivel 15) 
 
 
 
             Ilustración 18. Incendio manto 75 remoción de material caliente. 
 
 
Remoción mat. Caliente  
y sofocamiento (Relleno 
mat. meteorizado) 
Estabilización del Talud  y 
construcción de 
plataforma  
(Adecuación del área)  
Remoción de material 
caliente, enfriamiento con 
tanqueros y sellamiento 
con Bitumen. 
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                   Ilustración 19. Incendio manto 75 sellado con Bitumen. 
 
 
 
4.13 BENEFICIOS INTANGIBLES  
 
 Control de Incendios incipientes. 
 
 Medio Ambiente. 
 
 Salud y Seguridad. 
 
 Aumento Uso de Tanqueros. 
 
 Elimina problemas de subsidencia en las vías. 
 
 Estabilidad de taludes. 
 
 Se evitan daños costosos en infraestructura y equipos. 
 
 Recuperación del Backlog en el Manejo de Áreas Calientes. 
 
  Impacto paisajístico. 
 
Manto sellado con 
emulsión asfáltica 
o Bitumen. 
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    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 Las prácticas empresariales permiten el desarrollo de aptitudes, experiencias y 
competencias en metodologías y técnicas propias de la industria, 
complementarias a las nociones técnicas recibidas en las aulas de clase. 
 
 En lo personal ha sido muy gratificante haber compartido esta experiencia con 
personas que cuentan con una larga trayectoria en el mundo empresarial y que 
verdaderamente son como ese ejemplo de superación a seguir debido a sus 
éxitos logrados en el ámbito laboral. 
 
 Esta experiencia de práctica profesional me permitió crecer a nivel personal y 
profesional, debido que se me brindo la oportunidad de poner en práctica o a 
prueba muchos de los conocimientos adquiridos en el transcurso de mi carrera 
profesional. 
 
 En cuanto a la problemática que viene afrontando la empresa debido a estas 
situación de prevención y control de incendios, cabe decir que resultados 
positivos se han obtenido, en cuanto a costos, mitigación de impactos, salud y 
seguridad en la ejecución de las diferentes operaciones unitarias de minería 
que se veían afectadas por esta problemática, en especial y de sumo cuidado 
como lo son las voladuras. 
 
 El empleo de material estéril como sofocante o sellante, no garantiza que el 
manto de carbón quede aislado totalmente del medio.  Se requeriría aplicar una 
técnica para el descargue de material y compactar el material posteriormente. 
 
 Implementar las estrategias de prevención (Atención de incendios incipientes y 
detección de zonas propensas a combustión mediante la termo grafía) y control 
de incendios mayores, ha venido generando resultados positivos ya que por 
medio de esta podemos considerar las áreas de alto riesgos y darles el manejo 
requerido en el menor tiempo posible. 
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